

# PRESSEMITTEILUNG

Nr. 24/2022 vom 12.04.2022



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Marina Stoll  
Telefon: 09142 96 00-39  
E-Mail: marina.stoll@treuchtlingen.de  
Presseverteiler: LOKAL

---

Straßenbaumaßnahmen

## WITTERUNG VERZÖGERT ASPHALTIERUNGSARBEITEN

Witterungsbedingt mussten beide veröffentlichten Termine zur Asphaltierung der Deckschichten in der Johann-Lindner- und Industriestraße verschoben werden.

Nun sind für die beiden Straßen neue Termine von der Fa. Hirschmann eingeplant. Alle Verantwortlichen hoffen, dass das Wetter diesmal "mitspielt".

Hier die geplanten neuen Termine:

1. Johann-Lindner-Str.:

Gesperrt wegen Asphaltierung am 11.+12.4.2022, Montag und Dienstag

2. Köblerfeldstraße:

Gesperrt wegen Asphaltierung in der Woche nach Ostern, voraussichtlich 19.+20.4.2022., Dienstag und Mittwoch

3. Industriestraße:

Gesperrt wegen Asphaltierung am 22.4.2022, Freitag



Die Termin sind vorbehaltlich einer entsprechenden Witterung. Ob die Straße gesperrt ist, informiert deshalb die Fa. Hirschmann spätestens einen Tag vor dem tatsächlichen Termin durch entsprechende Flyer in den Briefkästen der betroffenen Anwohner. Zusätzlich wird die Beschilderung zur Vollsperrung der Straße spätestens 3 Tage vor der Asphaltierung aufgestellt. Die Stadt Treuchtlingen bittet darum, die Schilder zu beachten.

